

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.  
Administración 2015-2018

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



SOP/MG/354/2018

LIC. RICARDO ANTONIO BRANDI PATIÑO  
DELEGADO  
SEDESOL EN N.L.  
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el 1er. Informe Trimestral Físico-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Programa Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2018. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 31 de Marzo del año 2018.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.

ATENTAMENTE  
GARCÍA, N.L. A 06 DE JULIO DEL 2018.

ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

13 JUL. 2018





13 JUL 2018

RECIBIDO

HORA: 4:39 PM

- REMITE (3) ANEXO EN COPIA SIUPE



- c.c.p. Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p. Lic. Dora Eugenia Montiel Amoroso / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p. / Dr. Jorge Guadalupe Galván González / Auditor Superior del Estado de Nuevo León
- c.c.p. / C.P. Nora Ella Cantú Suárez / Contralor General/ Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.
- c.c.p. / Ing. Hernán Gabriel Aguilera Álvarez / Encargado del Despacho de Atención de Municipios
- c.c.p. / Lic. Martha Patricia Hernández Ferrás / Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p. / Lic. Oscar Omar Treviño Moya / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo
- JEFL /Carmen\*\*

www.garcia.gob.mx  
Boulevard Heberto Castillo 200  
Col. Paseo de las Minas, García, N.L.  
Tel. 8124 8800

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)  
 EJERCICIO 2018  
 PERÍODO DEL 01/01/DE 2018 AL 31/03/ DE 2018.  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )



ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GARCÍA  
 FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018 (RAMO 33)

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	ABRIL	2018

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES					
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS						
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	1	RECURSOS APROBADOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	GARCÍA	0%	0%		24,943,150.82	24,943,150.82					0.00	0.00												
SUMA DE LA HOJA								24,943,150.82	24,943,150.82					0.00	0.00												
SUBTOTAL								24,943,150.82	24,943,150.82					0.00	0.00												
SUMA TOTAL								24,943,150.82	24,943,150.82					0.00	0.00												

H. CONGRESO DEL ESTADO  
 OFICIALIA MAYOR  
**RECIBIDO**  
 13 JUL 2018  
 DEPARTAMENTO  
 OFICIALIA DE PARTES  
 MONTERREY, N. L.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y  
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO  
 SUBSRIA. DE EGRESOS  
**RECIBIDO**  
 11 JUL. 2018  
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS  
 Y ORGANISMOS PARAESTATALES

*[Signature]*  
 ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCÍA N.L.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y  
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
**RECIBIDO**  
 13 JUL 2018  
 POR: *Martha Hdez.*  
 HORA: *17:18 horas*

*Ser copia simple de  
 Oficio No SOP1761354/2018  
 copia simple de Trimestral*

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS  
 Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
**RECIBIDO**  
 13 JUL 2018  
 POR: *Julián*  
 HORA: *6:03pm*

ASENL  
 AUTORIDAD SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
**RECIBIDO**  
 13 JUL 2018  
 POR: *[Signature]* HORA: *4:19 p.m.*


SEDESOL  
 DELEGACIÓN NUEVO LEÓN  
**RECIBIDO**  
 13 JUL 2018  
*[Signature]*

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
**RECIBIDO**  
 13 JUL. 2018



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.  
Administración 2015-2018

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



SOP/MG/355/2018




ING. HERNÁN GABRIEL AGUIÑAGA ÁLVAREZ  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE ATENCIÓN DE MUNICIPIOS  
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el 1er. Informe Trimestral Físico-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Fondo de Ultracrecimiento y Fortalecimiento Municipal del Ejercicio 2018. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 31 de Marzo del año 2018.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.


Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.




ATENTAMENTE

GARCÍA, N.L. A A 06 DE JULIO DEL 2018

ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




c.c.p./Lic. Martha Patricia Hernández Franco / Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal  
c.c.p./Lic. Oscar Omar Treviño Moyeda / Secretaría de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal  
c.c.p. Archivo  
JEFL /Carmen\*

www.garcia.gob.mx  
Boulevard Heberto Castillo 200  
Col. Paseo de las Minas, García, N.L., 66001  
Tel. 8124 8800



- REMITE (2) ANEXOS EN COPIA SIMPLE



FONDO DE ULTRACRECIMIENTO  
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)  
 EJERCICIO 2018  
 PERÍODO DEL 01/01/DE 2018 AL 31/03/ DE 2018.

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GARCÍA  
 FONDU: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO



FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	ABRIL	2018

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES		
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS			
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FUC-01/2018-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO	EN CALLE CUARTA ENTRE JUAREZ Y PROL. HIDALGO EN COL. LA CRUZ.	100%	100%	17/02/2018 AL 18/04/2018	1,031,119.00		1,031,119.00				1,007,272.01		1,007,272.01			M2	646.36			TERMINADA	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FUC-02/2018-IR	REHABILITACION DE CAMINO	EN CAMINO AL EJIDO LA CANDELARIA EN GARCIA, N.L.	0%	0%		3,227,212.80		3,227,212.80				0.00		0.00			M2	10.545			EN PLANEACIÓN	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FUC-03/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	EN CALLE GENERAL TREVIÑO COL. CENTRO DE GARCIA, N.L.	0%	0%		869,331.26		869,331.26				0.00		0.00			LUMINARIA	14			EN PLANEACIÓN	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FUC-04/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO	EN CALLE CEREZO ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE ZACATECAS COL. AMPLIACIÓN LOS NOGALES EN GARCIA, N.L.	0%	0%		1,595,928.00		1,595,928.00				0.00		0.00			LUMINARIA	25			EN PLANEACIÓN	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FUC-05/2018-IR	PAVIMENTACIÓN DE CALLE	CALLE HIERRO ENTRE POTASIO Y TITANIO COL. PASEO DE LAS MINAS EN GARCIA, N.L.	0%	0%		1,106,133.57		1,106,133.57				0.00		0.00			M2	1.125			EN PLANEACIÓN	
SUMA DE LA HOJA								7,829,724.63		7,829,724.63				1,007,272.01		1,007,272.01								
SUBTOTAL								7,829,724.63		7,829,724.63				1,007,272.01		1,007,272.01								
SUMA TOTAL								7,829,724.63		7,829,724.63				1,007,272.01		1,007,272.01								

H. CONGRESO DEL ESTADO  
 OFICIALIA MAYOR  
**RECIBIDO**  
 13 JUL 2018  
 DEPARTAMENTO  
 OFICIALIA DE PARTES  
 MONTERREY, N. L.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS  
 Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
**RECIBIDO**  
 13 JUL 2018  
 POR: *Juarez*  
 HORA: *6:03 pm*

SECRETARÍA DE FINANZAS Y  
 ESCRIBANÍA GENERAL DEL ESTADO  
 SUBSRIA. DE EGRESOS  
**RECIBIDO**  
 11 JUL 2018  
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS  
 Y ORGANISMOS PARAESTATALES

*[Signature]*  
 ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEON  
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N.L.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y  
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
**RECIBIDO**  
 13 JUL 2018  
 POR: *Macrucha delz.*  
 HORA: *17:21 horas*

*Se recibe copia simple de  
 oficio No SOP/196/25512018  
 y copia simple de trimestral.*

ASENL  
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
**RECIBIDO**  
 13 JUL 2018  
 POR: *[Signature]* HORA: *9:59 pm*

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2019  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
**RECIBIDO**  
 13 JUL 2018



FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)  
 EJERCICIO 2018  
 PERÍODO DEL 01/01/DE 2018 AL 31/03/ DE 2018.

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GARCÍA  
 FONDO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	ABRIL	2018



PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES		
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS			
URBANIZACION	N/A	MGNL-PS-SOP-FORTAMUN-01/2018-IR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARABUSES	EN ESTACIÓN DE TRASFERENCIA DE TRANSPORTE URBANO COL. HACIENDA DEL SOL EN GARCÍA, N.L.	100%	100%	02/02/2018 AL 03/04/2018	2,220,000.00		2,220,000.00				2,077,142.40		2,077,142.40			PARABUS	6			TERMINADA	
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE RETORNO VIAL.	EN AV. LINCOLN COL. LOS PARQUES EN GARCÍA, N.L.	100%	100%	02/02/2018 AL 03/04/2018	900,000.00		900,000.00			\$872,130.69		\$872,130.69			M2	251.70			TERMINADA		
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FORTAMUN-02/2018-AD	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO	EN PASO PEATONAL LINCOLN FRENTE A ENTRADA A LA COL. SAN BLAS DE GARCÍA, N.L.	15%	0%	10/03/2018 AL 24/04/2018	200,000.00		200,000.00			\$0.00		\$0.00			LUMINARIA	6			EN EJECUCION		
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FORTAMUN-02/2018-AD	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	EN AV. LAS TORRES ENTRE COL. SAN MATEO Y LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO COL. PASEO DE CAPELLANIA DE GARCÍA, N.L.	15%	0%	10/03/2018 AL 24/04/2018	300,000.00		300,000.00			\$0.00		\$0.00			LUMINARIA	7			EN EJECUCION		
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FORTAMUN-03/2018-AD	SUMINISTRO MODIFICACION Y REUBICACIÓN DE SEÑALAMIENTO	EN AV. LINCOLN Y RETORNO A EL FRACCIONAMIENTO LOS PARQUES, GARCÍA, N.L.	60%	0%	10/03/2018 AL 24/04/2018	350,000.00		350,000.00			\$0.00		\$0.00			PZAS	5			EN EJECUCION		
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FORTAMUN-04/2018-AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARABUSES Y BICI RACK.	EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	0%	0%		371,200.00		371,200.00			\$0.00		\$0.00			PZAS.	7			EN PLANEACIÓN		
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FORTAMUN-02/2018-IR	TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE CARRIL LATERAL SOBRE ACOTAMIENTO.	EN AV. LINCOLN FRENTE A LA COL. LOMAS JARDIN EN GARCÍA, N.L.	0%	0%		3,100,000.00		3,100,000.00			\$0.00		\$0.00			M2	1232.79			EN PLANEACIÓN		
URBANIZACION	N/A	MGNL-SOP-FORTAMUN-05/2018-AD	ILUMINACIÓN EN ESTACIÓN DE PARABUS	EN BLVD. HEBERTO CASTILLO FRENTE A EDIFICIO DE POLICIA Y TRANSITO CCOP.	0%	0%		325,000.00		325,000.00			0.00		0.00			PZAS.	6			EN PLANEACIÓN		
SUMA DE LA HOJA								7,766,200.00		7,766,200.00			2,949,273.09		2,949,273.09									
SUBTOTAL								7,766,200.00		7,766,200.00			2,949,273.09		2,949,273.09									
SUMA TOTAL								7,766,200.00		7,766,200.00			2,949,273.09		2,949,273.09									

H. CONGRESO DEL ESTADO  
 OFICIALÍA MAYOR  
**RECIBIDO**  
 13 JUL 2018  
 DEPARTAMENTO  
 OFICIALIA DE PARTES  
 MONTERREY, N. L.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS  
 Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
**RECIBIDO**  
 13 JUL 2018  
 POR: *J. D. D.*  
 HORA: *6:03pm*

SECRETARÍA DE FINANZAS Y  
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO  
 SUBSRIA. DE EGRESOS  
**RECIBIDO**  
 11 JUL. 2018  
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS  
 Y ORGANISMOS PARAESTATALES

*[Signature]*  
 DR. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCÍA N.L.

ASENL  
 AUCYTORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
**RECIBIDO**  
 13 JUL 2018  
 PCF *[Signature]* HORA: *4:39 PM*

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS