

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



SEDUOP/DGOP/MG/409/2020



COORDINADORA ESTATAL DE PROGRAMAS
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el 2do. Informe Trimestral Físico-Financiero del Programa Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2020. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 30 de Junio del año 2020.


Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.



ATENTAMENTE
 GARCÍA, N.L. A 14 DE JULIO DEL 2020.

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Ing. Genaro Alanís de la Fuente / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Dr. Gerardo Guajardo Cantú / Contralor General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
- c.c.p./ Ing. Hernán Gabriel Aguiñaga Álvarez / Encargado del Despacho de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales
- c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo
- CTG /Carmen**

Bld. Heberto Castillo #200
 Colonia Paseo de las Minas,
 García, Nuevo León, C.P. 66001.
 Teléfonos 81243900 y 81248800

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 Marcela 9:57
 16 JUL 2020



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)

EJERCICIO 2020

PERÍODO DEL 01/04/DE 2020 AL 30/06/ DE 2020.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: GARCÍA

FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020 (RAMO 33)

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
03	JULIO	2020

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES						
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS							
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	1	RECURSOS APROBADOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	GARCÍA	0%	0%		27,192,342.00	27,192,342.00																			
SUMA DE LA HOJA								27,192,342.00	27,192,342.00																			
SUBTOTAL								27,192,342.00	27,192,342.00																			
SUMA TOTAL								27,192,342.00	27,192,342.00																			

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

