



Acta 27

COMITE DE APOYO PARA LA ADJUDICACIÓN Y FALLO DE LOS CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN.

En el Municipio de García, Nuevo León, siendo las **12:00 horas** del día **07 de septiembre de 2020**, se celebra en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No. 314 Centro de García, Nuevo León, la Sesión Ordinaria de Comité de Obras Públicas con la asistencia de los abajo firmantes, y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y declaración de Quórum
2. Análisis de Propuestas.
3. Recomendación de Fallo.

Nº. De Concurso	Descripción	Periodo de Ejecución	Recomendación de Fallo	Monto Inc. I.V.A.
OP-MGNL-FISM-36/20-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN CALLE GRANADA Y CALLE OLIVO COL. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	90 días naturales del 09 de septiembre de 2020 al 07 de diciembre de 2020.	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.	\$3,361,724.36
OP-MGNL-FISM-37/20-IR	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE GERANIO ENTRE CALLES NOPAL Y MARAVILLA COL. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	60 días naturales del 09 de septiembre de 2020 al 07 de noviembre de 2020.	ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$442,445.53



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



OP-MGNL-FISM-38/20-IR	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CON CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN CALLE AGUA NUEVA ENTRE TIERRA NUEVA Y NUEVA VIDA, COL. RENACIMIENTO, GARCÍA, N.L.	90 días naturales del 09 de septiembre de 2020 al 07 de diciembre de 2020.	SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA, S.A. DE C.V.	\$2,682,422.41
OP-MGNL-FISM-39/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE NUEVA ESPERANZA DE LÍMITES DE DERECHO DE VÍA DEL FERROCARRIL (F.F.C.C.) A CALLE NUEVO RENACIMIENTO, COL. RENACIMIENTO, GARCÍA, N.L.	90 días naturales del 09 de septiembre de 2020 al 07 de diciembre de 2020.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.	\$2,640,053.40
OP-MGNL-RP-40/20-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA, SEGUNDA ETAPA, EN LA COL. LAS LOMAS, SECTOR JARDINES, GARCÍA, N.L.	60 días naturales del 09 de septiembre de 2020 al 07 de noviembre de 2020.	MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$1,591,311.79
OP-MGNL-FISM-41/20-IR	REHABILITACIÓN DE CALLE SAN SEBASTIÁN DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SAN PABLO, COL. AVANCE POPULAR, GARCÍA, N.L.	90 días naturales del 09 de septiembre de 2020 al 07 de diciembre de 2020.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.	\$3,254,056.30
OP-MGNL-FISM-42/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA COL. AVANCE POPULAR, GARCÍA, N.L.	60 días naturales del 09 de septiembre de 2020 al 07 de noviembre de 2020.	ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A. DE C.V.	\$1,491,298.73
OP-MGNL-FISM-43/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CANCHA POLIVALENTE EN CALLE FRANCISCO VILLA CRUCE CON CHIAPAS HEROICO, COL. AVANCE POPULAR, GARCÍA, N.L.	90 días naturales del 09 de septiembre de 2020 al 07 de diciembre de 2020.	DESARROLLO CONSTRUCTIVO URBANISTICO, Y S.A. DE C.V.	\$3,156,775.39




MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



García
SOMOS FAMILIA | 2018-2021

OP-MGNL-FISM-44/20-IR	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE FRAY ANDRÉS DE OLMO A CALLE JOSÉ MARTÍ DE LA COL. NUEVO AMANECER, GARCÍA, N.L.	90 días naturales del 09 de septiembre de 2020 al 07 de diciembre de 2020.	CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ, S.A. DE C.V.	\$1,727,861.78
OP-MGNL-FISM-45/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN CALLE ACACIAS ENTRE CALLES MAPLE Y CEDROS, COL LAS ARBOLEDAS, GARCÍA, N.L.	60 días naturales del 09 de septiembre de 2020 al 07 de noviembre de 2020.	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$1,499,893.21
OP-MGNL-RP-46/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA, SEGUNDA ETAPA, EN LA COL. HACIENDA DEL SOL, GARCÍA, N.L.	60 días naturales del 09 de septiembre de 2020 al 07 de noviembre de 2020.	ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI	\$1,249,867.69
OP-MGNL-FISM-47/20-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN CALLE CANELO Y CALLE CIPRÉS, COL. AMPLIACIÓN LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	60 días naturales del 09 de septiembre de 2020 al 07 de noviembre de 2020.	RICO GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$1,069,798.48
OP-MGNL-FISM-48/20-IR	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CON DOS CANCHAS POLIVALENTES EN AV. LAS TORRES , COL. BALCONES DE GARCÍA, GARCÍA, N.L.	90 días naturales del 09 de septiembre de 2020 al 07 de diciembre de 2020.	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.	\$3,271,120.05
OP-MGNL-FISM-49/20-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA UBICADA ENTRE CALLES CUAUHEMOC Y LOS RAYONES, COL. INFONAVIT LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	90 días naturales del 09 de septiembre de 2020 al 07 de diciembre de 2020.	CONSTRUCTORA LECMARK, S.A. DE C.V.	\$1,669,616.05

 3



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS




4. Firma de Dictamen
5. Asuntos Generales
6. Clausura

Por lo que siendo las 13:30 horas del día, mes y año señalados al inicio, se declara en forma y para todos los efectos legales a que haya lugar la presente Acta, la cual es firmada de conformidad por quienes en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.

POR EL COMITE

Coordinador




Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Vocal



Lic. Edgar Rubén Garza Álvarez
Representante de la Secretaría del Ayuntamiento

Secretario Técnico



Ing. José Armando Contreras Cuevas
Director de Contratación y Normatividad de la
Dirección General de Obras Públicas

Vocal

C.P. José Ricardo Valadez López
Secretario de Tesorería, Finanzas y
Administración Municipal



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
 GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



García
 SOMOS FAMILIA | 2018-2021

Vocal




Lic. Elva Diamantina Torres Luevano
 Secretaría de Desarrollo Social y Humano

Vocal

C. Silvino Monsiváis Zepeda
 Secretario de Servicios Públicos

Vocal



Ing. Marcó Antonio Dimas Zavala
 Director de Construcciones de la Dirección
 General de Obras Públicas

Observador



C.P. Liliana Torres González
 Directora de Auditoría de Desarrollo Urbano y
 Obras Públicas de la Secretaría de la
 Contraloría y Transparencia Municipal

Observador

Arq. José Francisco Guajardo Valdez
 Presidente de la Cámara Mexicana de a
 Industria de la Construcción

Observador

Arq. Miguel Ángel López Méndez
 Presidente del Colegio de Arquitectos
 de Nuevo León







Observador




Dr. Daniel Salas Limón
 Presidente del Colegio de Ingenieros
 Civiles de Nuevo León



LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE Y PUESTO	FIRMA
Arq. Cipriano Torres García Director General de Obras Públicas	
Ing. José Armando Contreras Cuevas Director de Contratación y Normatividad de la Dirección General de Obras Públicas	
Lic. Edgar Rubén Garza Álvarez Representante de la Secretaría del Ayuntamiento	
C.P. José Ricardo Valadez López Secretario de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal	
Lic. Elva Diamantina Torres Luevano Secretaría de Desarrollo Social y Humano	
C. Silvino Monsiváis Zepeda Secretario de Servicios Públicos	
Ing. Marco Antonio Dimas Zavala Director de Construcciones de la Dirección General de Obras Públicas	
C.P. Liliana Torres González Directora de Auditoría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal	



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



García
SOMOS FAMILIA | 2018-2021

Arq. José Francisco Guajardo Valdez Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción	
Arq. Miguel Ángel López Méndez Presidente del Colegio de Arquitectos de Nuevo León	
Dr. Daniel Salas Limón Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León.	