FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: **PROPIOS** Ejercicio: **2015**

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: **MGNL-PS-SOP-RP-09/2015-AD** Nombre de la Obra: **ESTUDIOS DE GEOTECNIA, HIDROLOGIA Y TRANSITO.**

Localidad: **EN LA CARRETERA INDUSTRIAL, TRAMO: AV. HACIENDA DEL SOL-CRUCE DE VIAS DE TREN (FRENTE INDUSTRIAS KAM).** Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Fecha del contrato: **14/07/2015**

Fecha de inicio: **15/07/2015** Fecha de terminación: **14/08/2015**
Fecha real de inicio: **15/07/2015** Fecha real de terminación: **12/08/2015**

Monto original contratado: **$600,538.23**

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones.

Anticipo: **$ 0.00**

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	**Del 15/07/15 al 12/08/15**	**0.00**	**$600,538.23**
	Sub-Total		**$600,538.23**

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	Nº		
		Total	**$600,538.23**

Saldo: **$ 0.00**