# FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: **PROPIOS** Ejercicio: **2015**

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: **MGNL-PS-SOP-RP-13/2015-AD** Nombre de la Obra: **RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA DE AREAS MUNICIPALES Y ARROYOS.**

Localidad: **EN DIVERSAS COMUNIDADES.** Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Fecha del contrato: **16/07/2015**

Fecha de inicio: **17/07/2015** Fecha de terminación: **15/10/2015**
Fecha real de inicio: **17/07/2015** Fecha real de terminación: **15/10/2015**

Monto original contratado: **$598,560.00**

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones.

Anticipo: **$0.00**

| Estimación Nº | Periodo | Amortización de Anticipo | Importe |
|---|---|---|---|
| **1** | **Del 17/07/15 al 15/10/15** | **0.00** | **$598,560.00** |
| | Sub-Total | | **$598,560.00** |

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1
Deductivas:
Extras
Escalatorias: Nº

Total **$598,560.00**

Saldo: **$ 0.00**