FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: **PROPIOS** Ejercicio: **2015**

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: **MGNL-PS-SOP-RP-14/2015-AD** Nombre de la Obra: **MANTENIMIENTO DE CALLES A BASE DE BACHEO.**

Localidad: **EN COLS. VILLAS DEL PONIENTE, LOMAS RESIDENCIAL, LAS BUGAMBILIAS, VALLES DE LINCOLN, AMPLIACIÓN NOGALES E INFONAVIT LOS NOGALES.** Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Fecha del contrato: **16/07/2015**

Fecha de inicio: **17/07/2015** Fecha de terminación: **15/10/2015**
Fecha real de inicio: **17/07/2015** Fecha real de terminación: **15/10/2015**

Monto original contratado: **$687,086.76**

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones.

Anticipo: **$0.00**

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	**Del 17/07/15 al 15/10/15**	**0.00**	**$687,086.76**
	Sub-Total		**$687,086.76**

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1
Deductivas:
Extras
Escalatorias: Nº

Total **$687,086.76**

Saldo: **$ 0.00**