FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: **PROPIOS** Ejercicio: **2015**

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: **MGNL-SOP-RP-07/2015-IR** Nombre de la Obra: **DESAZOLVE, DESMONTE Y LIMPIEZA EN EL CAUCE DEL ARROYO BALLÍ.**

Localidad: **EN EL TRAMO AGUAS ABAJO DEL PUENTE DEL BLVD. HEBERTO CASTILLO.** Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Número y fecha del contrato: **SOP-RP-06/2015-IR 16/07/2015**

Fecha de inicio: **17/07/2015** Fecha de terminación: **15/09/2015**
Fecha real de inicio: **17/07/2015** Fecha real de terminación: **15/09/2015**

Monto original contratado: **$1'496,400.00**

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones.

Anticipo: **$0.00**

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	**Del 17/07/15 al 15/09/15**	**0.00**	**$1'496,400.00**
	Sub-Total		**$1'496,400.00**

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1
Deductivas:
Extras
Escalatorias: Nº
Total **$1'496,400.00**

Saldo: **$ 0.00**