FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: **PROPIOS** Ejercicio: **2016**

1.- Identificación de la Obra:
Nº de Obra: **MGNL-PS-SOP-RP-10/2016-IR** Nombre de la Obra: **MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.**

Localidad: **EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES.** Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Fecha del contrato: **21/04/2016**

Fecha de inicio: **22/04/2016** Fecha de terminación: **20/08/2016**
Fecha real de inicio: **22/04/2016** Fecha real de terminación: **24/05/2016**

Monto original contratado: **$1'789,010.00**

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **$894,505.00**

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	**Del 22/04/16 al 11/05/16**	**447,252.50**	**$447,252.50**
	Sub-Total		**$447,252.50**

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	**Del 12/05/16 al 24/05/16**	**447,252.50**	**$447,252.50**
	Sub-Total		**$447,252.50**

Estimaciones extraordinarias:
Aditivas1
Deductivas:
Extras
Escalatorias: Nº
Total **$1'789,010.00**

Saldo: **$ 0.00**

Blvd. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800