FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: **PROPIOS** Ejercicio: **2016**

1.- Identificación de la Obra:
Nº de Obra: **MGNL-SOP-RP-07/2016-IR** Nombre de la Obra: **MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AREAS PARA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GARCIA.**

Localidad: **EN CALLE GENERAL TREVIÑO No. 100.** Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Fecha del contrato: **20/04/2016**

Fecha de inicio: **21/04/2016** Fecha de terminación: **19/08/2016**
Fecha real de inicio: **21/04/2016** Fecha real de terminación: **06/06/2016**

Monto original contratado: **$2'091,779.41**

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **$627,533.82**

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	**Del 21/04/16 al 19/05/16**	**211,148.66**	**$ 492,680.21**
	Sub-Total		**$ 492,680.21**

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	**Del 20/05/16 al 06/06/16**	**416,385.16**	**$ 971,565.38**
	Sub-Total		**$ 971,585.38**

Estimaciones extraordinarias:
Aditivas1
Deductivas:
Extras
Escalatorias: Nº

Total **$2'091,779.41**

Saldo: **$ 0.00**