FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: **PROPIOS** Ejercicio: **2017**

1.- Identificación de la Obra:
Nº de Obra: **PS-SOP-RP-07/2017-IR** Nombre de la Obra: **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARABUSES.**

Localidad: **EN DIFERENTES LOCALIDADES** Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Fecha del contrato: **06/06/2017**

Fecha de inicio: **07/06/2017** Fecha de terminación: **05/09/2017**
Fecha real de inicio: **07/06/2017** Fecha real de terminación: **24/07/2017**

Monto original contratado: **$1'874,502.00**

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **$562,350.60**

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	**Del 07/06/17 al 21/06/17**	**208,278.00**	**$485,982.00**
	Sub-Total		**$485,982.00**

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	**Del 22/06/17 al 24/07/17**	**354,072.60**	**$826,169.40**
	Sub-Total		**$826,169.40**

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1
Deductivas:
Extras
Escalatorias: Nº

Total **$1'874,502.00**

Saldo: **$0.00**

Blvd. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800