

**MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L**  
**Administración 2012-2015**

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**



SOP/IMG/017/2015



**LIC. RAÚL DE LEÓN MASS**  
**DIRECTOR DE ATENCIÓN DE MUNICIPIOS.**  
**PRESENTE.-**

Por medio de este conducto me permito enviarle el **Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del **Programa de Contingencias Económicas del Ejercicio 2014**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **31 de Diciembre del año 2014**.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.





**ATENTAMENTE**  
**GARCIA, N.L. A 16 DE ENERO DEL 2015**

**ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN**  
**SECRETARIO**

en copia simple  
c/ anexo



- c.c.p./ Jorge Stal Escamilla / Director del Centro de Servicios Compartidos y Atención a Organismos Paraestatales
- c.c.p./ Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Federico Vargas Rodríguez / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ C.P. Gilberto Mireles Rivera / Encargado de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Dr. Gustavo Alarcón Martínez / Contralor General/ Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.
- c.c.p./ Lic. Martha Patricia Hernández Franco / Secretaria de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ C.P. María Guadalupe Preciado Ovalle / Secretaria de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal
- c.c.p. Archivo
- JHM/Carmen\*



Remite oficio y anexo.



ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GARCIA  
 FONDO: CONTINGENCIAS

CONTINGENCIAS ECONOMICAS  
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)  
 EJERCICIO 2014  
 PERIODO DEL 01/10/DE 2014 AL 31/12/ DE 2014.  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

**Garcia**  
 HISTORIA, MAGIA Y CULTURA • 2012-2015

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
2	ENERO	2015

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES					
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS						
INFRAESTRUCTUR A URBANA	NA	MGNL-SOP-CE-01/2014-IR	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CIRCUITO: AV. SIERRA REAL - AV. ANILLO PERIFÉRICO.	GARCIA/ AV. SIERRA REAL	100%	100%	26/11/2014-31/12/2014	2,100,000.00	2,100,000.00						2,063,606.52	2,063,606.52					M2	10,556		10,556			
INFRAESTRUCTUR A URBANA	NA	MGNL-PS-SOP-CE-01/2014-IR	ESTUDIO DE GEOTECNIA, HIDROLOGIA Y TRANSITO EN CIRCUITO: AV. SIERRA REAL - AV. ANILLO PERIFÉRICO.	GARCIA/ AV. SIERRA REAL	100%	100%	03/12/2014-31/12/2014	200,000.00	200,000.00						200,000.00	200,000.00					ESTUDIO	1		1			
INFRAESTRUCTUR A URBANA	NA	MGNL-SOP-CE-01/2014-CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL BOULEVARD HEBERTO CASTILLO, DESDE PROLONGACIÓN	GARCIA/ BOULEVARD HEBERTO CASTILLO	100%	100%	10/12/2014-31/12/2014	5,000,000.00	5,000,000.00						4,997,394.26	4,997,394.26					M2	24,737		24,737			
INFRAESTRUCTUR A BÁSICA	NA	MGNL-SOP-PR-04/2014-CP	ALUMBRADO PUBLICO UBICACION AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AV. HEBERTO CASTILLO Y GRAL.NARANJO GARCIA AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	GARCIA/ AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y BOULEVARD HEBERTO CASTILLO	100%	100%	25/11/2014-31/12/2014	3,802,387.20	3,802,387.20						3,801,314.46	3,801,314.46					LUMINARIAS	220		220			
SUMA DE LA HOJA								11,102,387.20	11,102,387.20						11,062,315.24	11,062,315.24											
SUBTOTAL								11,102,387.20	11,102,387.20						11,062,315.24	11,062,315.24											
SUMA TOTAL								11,102,387.20	11,102,387.20						11,062,315.24	11,062,315.24											

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 21 ENE. 2015  
 RECIBIDO

ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN  
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE GARCIA NL  
 INGRESO DEL ESTADO  
 OFICIALIA MAJOR  
 RECIBIDO  
 21 ENE 2015  
 DEPARTAMENTO  
 OFICIALIA DE PARTES  
 MONTERREY, N. L.

RECIBIDO  
 Tesorería  
 21 ENE 2015  
 5:19  
 ADMINISTRACION  
 2012-2015

Gobierno del Estado de Nuevo León  
 21 ENE 2015  
 A GUBERNAMENTOS

12:48  
 ASENLA  
 21 ENE 2015  
 RECIBIDO  
 POR: Lic. Castañeda HORA: 3:18

RECIBIDO  
 17:35 hrs  
 21 ENE 2015  
 ADMINISTRACION  
 2012-2015

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO  
 SUBSRIA. DE EGRESOS  
 RECIBIDO  
 21 ENE 2015  
 DIRECCION DE ATENCION A MUNICIPIOS

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO  
 SUBSRIA. DE EGRESOS  
 RECIBIDO  
 21 ENE 2015  
 11:00 am  
 DIRECCION DEL CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS Y ATENCION A ORGANISMOS PARAESTATALES