ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
{(Extincién de Derechos y Obligaciones)

Estado: ... Nuevo Leén

Origen de PROPIOS Ejercicio: 2018
recursos:

1.- Identificacion de ta Obra: )
N°de Obra: MGNL-PS-RMYE-SOP-RP- Nombre de la RENTA DE CAMION

05/2018-IR

Obra;: GRUA CON
CANASTILLA.

Localidad: EN COLONIAS Y AREAS Municipio: GARCIA, N.L.

MUNICIPALES.

2.- Antecedentes:;

Indicar si la obra es por: Asignacion Directa Contrato X

Modalidad de ejecucion:

Numero y fecha del concurso:

Fecha de adjudicacion:

Numero y fecha del contrato:

Monto original contratado:
Numero y fecha de convenios
Monto total de convenios
Monto total de escalatorias
Monto total ejercido de la obra:

Contratista:
Fecha de inicio: 04/01/2018

INVITACION RESTRINGIDA

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-05/2018-IR
28/M12/2017

02/ENERO/2018

MGNL-PS-RMYE-SOP-RP-05/2018-IR
03/01/2018

$1'925,228.80

0.00

0.00

$1,925,228.80

CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DEC.V.

Fecha real ggoinicio: 04/01/2018

Blvd. Heberto Castillo #

Colonia Paseo de los Minas,
Garcia, Nuevo Leon, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800

Fecha de terminacion: 31/08/2018
Fecha real de terminacion: 15/08/2018

—
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3.- Descripcion de los trabajos ejecutados:
RENTA DE CAMION GRUA CON CANASTILLA.

4.- Garantias:

Fianza de Cumplimiento:

Compaiia afianzadora: ~ Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.
Numero y fecha: 5682-05989-2 del 03/01/2018

Importe $: $192,522.88 A
Periodo de vigencia: Un afio

Fianza de Anticipo:

Compania afianzadora: No se requirié
Numero y fecha:

Importe $:

Periodo de vigencia:

5.- Inversion:
Ano Fiscal Total Federal Municipal
Inversion
Aprobada 2018 $1,963,648.00 $1'963,648.00

Inversion
Ejercida 2018 $1,925,228.80 $1,925,228.80

6.- Desglose de la inversion ejercida: Estimaciones y/o relacién de gastos

Anticipo: $0.00
Estimacion Periodo Amortizacion de Importe
N° Anticipo
1 Del 04/01/18 0.00 $476,075.60
al 28/02/18
Sub-Total $476,075.60
Estimacién Periodo Amortizacion de Importe
Ne Anticipo
2 Del 01/03/18 0.00 $292,969.60
al 31/03/18
Sub-Total $292,969.60

Blvd. Heberto Castillo #200
Colonio Paseo de las Minas,
Garcia, Nuevo Lean, C.P. 46001 e
Teléfonos 81243900 y B 1248800




Gorcia, Nuevo Ledn, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800

Estimacion Periodo Amortizacion de Iimporte
N© Anticipo
3 Del 01/04/18 0.00 $292,969.60
al 30/04/18
Sub-Total $292,969.60
Estimacion Periodo Amortizacion de Importe
N° Anticipo
4 Del 01/05/18 0.00 $293,492.76
al 31/05/18
Sub-Total $293,492.76
Estimacion Periodo Amortizacion de Importe
N° Anticipo
5 Del 01/06/18 0.00 $219,727.20
al 30/06/18
Sub-Total $219,727.20
Estimacién Periodo Amortizacion de Importe
N°© Anticipo
6 Del 01/07/18 0.00 $222,343.00
al 31/07/18
Sub-Total $222,343.00
Estimacién Periodo Amortizacion de Importe
N° Anticipo
7 Del 01/08/18 0.00 $127,651.04
al 15/08/18
Sub-Total $127,651.04
Bivd, Heberto Castillo #200 _;—--"""_F:_,_,_,_.—-—-—‘::
Colonia Paseo de los Minas, = Sa




Estimaciones extraordinarias:

Aditivasi
Deductivas:

Extras
Escalatorias: N°

Total $1,925,228.80

Saldo: $38,419.20

Senalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las
causas que retrasaron o anticiparon su terminacién:

Si

7.- Particip6 el Comité Comunitario:  Si No X

8.- Senalar la forma de participacion del Comité Comunitario:

9.- Términos bajo los cuales se efectia la recepcion:

Una vez verificada ia obra mediante el recorrido e inspeccion por las partes que
intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y
funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecucién, segun las
especificaciones del proyecto e inversion ejercida, en condiciones de ser recibida
por la unidad responsable de su operacion, conservacién y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compania constructora
de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la
presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio,
para lo cuat la (s) fianza (s) de garantia de estos trabajos seguiran vigentes un ano
mas a partir de la recepcion.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podran firmar esta
Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en
caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en
relacion con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente Acta se tendra por finiquitado el contrato de la obra
en cuestion, por lo que no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la
fecha de su firma.

Blvd. Heberto Caslil?o #200

Colonia Paseo de las Minas, 4’:—//,’)

Gorcia, Nuevo Lean, C.P. 66001

Teléfonos 81243900 y 81248800






