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LICITACION No. OP-MGNL-FU-27/21-IR

ACTA TERCERA
ACTA DE FALLO

Que atendiendo a lo establecido en los articulos 59 y 60 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y los
Municipios de Nuevo Leon, se formula el Acta en relacion con el Concurso No. OP-MGNL-FU-27/21-IR
referente con la Obra de: “RECONSTRUCCION DE CANCHAS POLIVALENTES EN CALLES DR.
FRANCISCO BOLIVAR ZAPATA ENTRE FERNANDO GUAJARDO Y HOSPITAL LAGUNA, Y EN
CALLE DR. RAMON DE LA FUENTE MUNIZ ENTRE MATIAS GARCIA Y MAXIMILIANO RUIZ,EN LA
COL. SAN BLAS, GARCIA, N.L.”. Trabajos a financiarse con Recursos del Fondo de
Ultracrecimiento, Ejercicio 2021.

Siendo las 12:30 horas del dia 21 de mayo del 2021 se reunieron en la Sala de Juntas de la
Direccion General de Obras Publicas, ubicada en calle Prolongacion Hidalgo No. 314 Centro de Garcia,
Nuevo Ledn, las personas fisicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de
esta acta para conocer el FALLO de esta Dependencia.

Se declara que al analizar las proposiciones recibidas no se tuvo en cuenta Unicamente el monto
total de cada una de ellas sino también las condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas para
estos trabajos, formulandose el dictamen correspondiente.

Atendiendo a lo anterior El Arg. Cipriano Torres Garcia Director General de Obras Publicas, en
nombre y representacion de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Municipio de Garcia,
N.L., en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloria Municipal de
Garcia, hizo saber a los presentes el resultado del concurso y fallo de dicha Secretaria, por lo que se
declara como CONCURSANTE seleccionado para ejecutar los trabajos a: CONSTRUCCIONES Y
MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V. en consecuencia se le adjudica el Contrato, por haber
considerado que su proposicién con un monto de: $3,339,428.59 (Tres Millones Trescientos Treinta y
Nueve Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos 59/100 M.N.) Incluyendo I.V.A., reline las condiciones que
garantizan el cumplimiento del mismo y la ejecucién satisfactoria de los trabajos.

La presente Acta surte para el Concursante mencionado efectos de notificacién en forma y por ello
se compromete y obliga a firmar el CONTRATO respectivo y sus anexos, dentro de los 15 dias habiles
siguientes. Igualmente adquiere el compromiso y obligacién de obtener y entregar dentro del plazo de 15
dias habiles contados a partir de esta fecha la garantia para el cumplimiento del mismo, especificada en el
modelo de Contrato entregado con las Bases del Concurso; apercibido de que si no cumple con tales
obligaciones perderd en favor del Municipio de Garcia, la garantia de seriedad de su proposicion y la
presente adjudicacion quedara sin efecto. Igualmente se le comunica al contratista seleccionado que la
obra y/o servicio en mencion debera iniciarlo el dia 24 de mayo del 2021 y concluirla a més tardar el dia
21 de agosto de 2021, es decir en un plazo no mayor de 90 dias calendario, de conformidad con lo
establecido en su proposicion.

Por separado y mediante escrito en este acto se les informa a cada uno de los demas
concursantes, en caso de asistir, 13 (s) causa (s) por la (s) cual (es), no fue seleccionada su proposicién.

Conforme a lo establecido

las Bases se procedid adevolver las garantias depositadas a los
ien resultd favorecido con




) MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

IVUNO NI

LICITACION No. OP-MGNL-FU-27/21-IR

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuacién firmaron el
presente documento las personas que intervinieron en este Acto.
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POR LA CONVOC

RRES GARCIA
de Obras\Rublicas.

¢ Director G

POR LOS INVITADOS

C.P. LILIANA TORRES GONZALEZ ARQ. JOSE FRANCISCO GUAJARDO VALDEZ
Directora de Auditoria de Obra Publica y Por la Camara Mexicana de la Industria de la
Desarrollo Urbano de la Secretaria de la Construccion en el Estado de N.L.

Contraloria y Transparencia Municipal.

ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ MENDEZ

. DANIEL SALAS LIMON
Por el Colegio de Arquitectos de N.L. DR 5 SLIM

Por el Colegio de Ingenieros Civiles de N.L.
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