



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS,  
EJERCICIO 2021

Sub-Programa:

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-RP-41/21-AD

Nombre de la Obra: “LIMPIEZA EN CANAL, AV. CAPELLANÍA ENTRE CALLE CEDROS Y PRADERAS DE GALEANA, COL. ARBOLEDAS, GARCÍA, N.L.”

Localidad: AV. CAPELLANÍA ENTRE CALLE CEDROS Y PRADERAS DE GALEANA COL. ARBOLEDA.

Municipio: GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X \_\_\_\_\_.

Modalidad de Ejecución:

**ASIGNACION DIRECTA**

Número y Fecha del Concurso:

**CONCURSO No. OP-MGNL-RP-41/21-AD DE FECHA 13 DE JULIO DE 2021.**

Fecha de Adjudicación:

**13 DE JULIO DE 2021.**

Número y Fecha del Contrato:

**CONTRATO No. OP-MGNL-RP-41/21-AD DE 13 DE JULIO DE 2021.**

Monto Original Contratado:

**\$ 405,927.25**

Monto Total de Convenios:

**\$ 0.00**

Monto Ejercido de la Obra:

**\$ 405,927.25**



Contratista: **MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio: **14/07/2021** Fecha de terminación: **21/07/2021**  
Fecha real de inicio: **14/07/2021** Fecha real de terminación: **21/07/2021**

3.- Descripción de los trabajos contratados:

**DESMONTE Y DESPALME EN TODA LA SECCIÓN DEL CANAL SIN REVESTIR A CUALQUIER ALTURA Y HASTA UN ANCHO PROMEDIO DE 35 MTS DE DESARROLLO TOTAL. INCLUYE: MOVIMIENTOS, MANIOBRAS, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A UN TIRADERO AUTORIZADO, CORTES ,MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA DEJAR LIBRE EL FLUJO DEL AGUA.**

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora:

**Sofimex, Institución de Garantías, S.A.**

**2585845 13 DE JULIO DE 2021**

Importe: **\$40,592.73**

Período de Vigencia:

**HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Fianza de Anticipo: **NO APLICA**

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:  Fideicomiso:

Fianza del Convenio: **N/A**

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

**Sofimex, Institución de Garantías, S.A.**

**2585845 13 DE JULIO DE 2021**

**\$40,592.73**

**UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**



5.- Inversión

Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
2021				
Inversión Aprobada	\$410,027.52	-	\$410,027.52	-
Inversión Ejercida	\$405,927.25	-	\$405,927.25	-
Saldo	\$4,100.27	-	4,100.27	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	14/07/21 AL 21/07/21	0.00	405,927.25
	<b>Sub-Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$405,927.25</b>
		<b>Total</b>	<b>\$405,927.25</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.






3/4



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de GARCÍA Estado de NUEVO LEÓN, siendo las: 10:00 horas del día 19 de AGOSTO DEL 2021.

<p><b>Por la Dirección General de Obras Públicas</b></p>  <p><b>Arq. Cipriano Torres García</b> Director General de Obras Públicas</p>	<p><b>Por la Dirección General de Obras Públicas</b></p>  <p><b>Ing. Marco Antonio Dimas Zavala</b> Director de Construcciones de Obras Públicas</p>
<p><b>Por la Contraloría Municipal</b></p>  <p><b>Ing. Luis Ignacio Juárez Aguirre</b> Supervisor de Obra</p>	<p><b>Por la Secretaría de Servicios Públicos</b></p> <p>Nombre, firma y cargo</p>
<p><b>Por la Contraloría Municipal</b></p>  <p><b>C.P. Lilitiana Torres González</b> Directora de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.</p>	<p><b>“POR EL CONTRATISTA”</b></p>  <p><b>José Carlos González González</b> Representante Legal <b>MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b></p>

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-RP-41/21-AD QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.